



# 第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：**南區東興路一段等汰換管線工程**

台灣自來水公司  
中華民國 114 年 8 月

# 台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

## 目錄

一、前言 .....	3
二、影響範圍與戶數 .....	3
三、施工日期 .....	3
四、施作流程 .....	3
五、供水調度因應作為 .....	3
六、停水宣傳方式 .....	4
七、其他事項 .....	4
八、附錄 .....	5
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單.....	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表.....	6
附錄(三) 施工地點示意圖.....	7
附錄(四) 施工及停水訊息.....	9

## 一、前言

本工程施工地點位於**南區**，辦理**南區東興路一段等汰換管線工程**，  
停水改接當日影響用戶數約為**3,500**戶。為確保停水作業順暢，擬訂  
本作業計畫書作為施工依據。

## 二、影響範圍與戶數

### (一) 停水地區：(詳附件一)

#### 1. 南區：崇倫里(部分)。

「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北等  
一帶」。

#### 2. 南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。

「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一段  
及復興路二段以北等一帶」。

### (二) 降壓地區(同停水地區)：

#### 1. 南區：崇倫里(部分)。

「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北  
等一帶」。

#### 2. 南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。

「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一  
段及復興路二段以北等一帶」。


## 三、施工日期

**114年08月25日至114年09月25日**，周一至周六每日8時30分  
至18時30分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本  
停水計劃截止日順延。

備註：施工日期非停水日期，確切停水日期將於停水日期前另行以簡訊宣傳。

## 四、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據  
以進場施作。現場施工順序如下：



## 五、供水調度因應作為

1、送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末  
端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。

2、停水前應先儲滿各蓄(配)水池。

- 3、先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- 4、每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- 5、載水站、載水車之指揮與管理。

#### 六、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合張貼停水訊息單…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

#### 七、其他事項

- (一)為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- (二)承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- (三)非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，每日施工路段(約60-100公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等)，每日8時30分至18時30分，請用戶利用晚上儲水備用。
- (四)水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後2-4小時恢復供水，敬請見諒。
- (五)敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

八、附錄

附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

# 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

(實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)

項 目	內 容
一、工程名稱	南區東興路一段等汰換管線工程【RC-114-0401-0011】
二、施工地點	台中市南區
三、停水原因	南區東興路一段等汰換管線工程 第二階段施工時間自 114 年 08 月 25 日至 114 年 09 月 25 日
四、停水時間	停水預估 114 年 08 月 25 日至 114 年 09 月 25 日止，路口制水閥更新及沿線用戶改接自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 *〔用戶改接僅每日施工路段(約 60 公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等) 假日及雨天不施工。〕
五、停水區域 (含水壓降低地區)	<p>停水區域(詳附件一)：</p> <p>1. 南區：崇倫里(部分)。 「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北等一帶」。</p> <p>2. 南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。 「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一段及復興路二段以北等一帶」。</p> <p>水壓降低地區(同停水地區)</p> <p>1. 南區：崇倫里(部分)。 「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北等一帶」。</p> <p>2. 南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。 「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一段及復興路二段以北等一帶」。</p>
六、減少供水量	預計減少供水量：1000 立方公尺。
七、停水戶數	(一)當日停水戶數：2,500 戶。 (二)水壓降低戶數：1,000 戶。
備 註	<p>一、 倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水，待下次停水日期決定後，當再行通知。</p> <p>二、如工程提早完成則提早供水，倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水，停水不便之處，敬請 見諒。</p> <p>三、若有任何停水問題請電洽(04-22542191 台中服務所) (04-22442469 台中給水廠，1910)，或上本公司網站查詢。</p>

廠所：台中給水廠

區處 操作課 業務課： 處長：

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「南區東興路一段等汰換管線工程」  
里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	崇倫里	曾素貞	(04)23724508	臺中市南區崇倫里崇倫街 98 號	
2	和平里	張敏生	(04)22625702	臺中市南區和平里復興路二段 36 之 6 號	
3	樹德里	余銘記	(04)22654526	臺中市南區大慶街 2 段 49 之 68 號	
4	工學里	王文明	(04)22600022	臺中市南區工學路 141 號	
5	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	臺中市北屯區遼寧路一段 3 號	
6	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04)22442469	臺中市北屯區遼寧路一段 3 號	
7	台中給水廠監造人員	賴淑貞	(04)22442469	臺中市北屯區遼寧路一段 3 號	
8	高明營造股份有限公司	陳進通	(04)24071300	台中市南屯區精誠南路 1200-1 號	
9	欣中瓦斯		(04)23139999		
10	台電		(04)22245131		
11	中華電信		(04)22304844		

# 台灣自來水公司第四區管理處

## ◎ 施工及停水訊息 ◎

### 一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「**南區東興路一段等汰換管線工程**」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

### 二、施工期間：

114年08月25日至114年09月25日，周一~周六每日上午8時30分至下午18時30分。(如遇豪雨順延辦理，小雨照常施作)。

### 三、停水時間：**(分段施工、分段停水、夜間恢復供水；實際停水日期依工程進度刊登於本公司停水公告)**

1. 十字路口制水閥更新改接工程：(詳施工地點示意圖)配合施工路段，分段施工、分段停水，每次停水自當日上午8時30至下午18時30分
2. 施工沿線用戶給水管改接工程：每戶停水當日自上午8時30至下午18時30分

### 四、停水區域(詳附圖)：

1. 南區：崇倫里(部分)。  
「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北等一帶」。
2. 南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。  
「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一段及復興路二段以北等一帶」。

### 五、減壓區域：

- (一) 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低。
- (二) 影響時間：每日上午8時30分至下午20時30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後2小時恢復。
- (三) 影響區域**(同停水地區)**：

1. 南區：崇倫里(部分)。  
「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北等一帶」。
2. 南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。  
「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一段及復興路二段以北等一帶」。

註：水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。


### 五、查詢電話：

台中服務所	(04)22542191	台中給水廠	(04)22442469
施工進度查詢 高明營造股份有限公司陳進通	0932-535768	客服中心	1910

# 施工地點簡示圖



施工位置索引圖



附件一

西  
以

# 停水及降壓範圍——藍線範圍



## 停水區域：

南區：崇倫里(部分)。

「西川一路以東、忠明南路以西、三民西路以南、建國北路以北等一帶」。

降壓區域：同停水地區。

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將另行公布於本公司網站。

# 停水及降壓範圍——藍線範圍



## 停水區域：

南區：崇倫里(部分)、和平里、樹德里(部分)、工學里(部分)。

「文心南路以東、忠明南路以西、建國南路一段以南、復興路一段及復興路二段以北等一帶」。

降壓區域：同停水地區。

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將另行公布於本公司網站。